Réunion de chantier du 25 mai :

La réunion concerne :
- Fin des travaux sur le Ruisseau de Beauchamp aux Islettes,
- Fin des travaux sur le Ruisseau de la Gorge aux Sangliers,
- Début de travaux sur le Ruisseau de Pairu.

L’objet de la réunion était de faire la visite des sites avant finalisation sur le ruisseau de Beauchamp (réalisé
par I'entreprise Paul Calin) et sur le Ruisseau de la Gorge aux Sangliers (réalisé par les Chantiers du Barrois).

Concernant le démantelement de I'ouvrage sur le ruisseau de Beauchamp : la phase de démolition a
proprement dite a été réalisée plutot rapidement et les magonneries, brisées, puis exportées en I'espace de
2 jours environ.




Les talus ont ensuite été enrochés au droit de la future passerelle et le radier mis en place en aval immédiat
de I‘'ouvrage et a son ancien emplacement.

Les talus et fonds reprofilés en amont immédiat redonnent une pente cohérente a I'’ensemble et réduisent
I'aspect encaissé (qui demeure, malgré tout, étant donné I'importante reprise des fonds qui était nécessaire
pour raccorder au secteur aval).




Le rejet d’eau en aval de I'ouvrage a été accompagné et des boutures ont été placées entre les blocs.
Les talus ont été refaconnés et une banquette a été créée aux pieds pour réduire la surlargeur présente au
droit de la fosse.

Des boutures ont été plantées sur les secteurs les plus susceptibles d’étre érodés.
Les pieds de berges et les secteurs ayant été rechargés (zones talutées, banquettes et secteurs fortement
travaillés par les allées et venues des engins) ont été ensemencés.



Un passage a gué a été réalisé en amont de parcelles pour remplacer I'accés des engins qui se faisait
auparavant par le pont. Le passage a été testé par I'entreprise (tracteur + benne).

Le secteur en amont immédiat de I'ouvrage aux fonds reprofilés a été rediversifié au moyen de pierres et
blocs éparses.




La société Adoris était présente sur site durant la réunion de chantier. Elle réalisait I'implantation de la future
passerelle pour le compte de I'entreprise Sethy (titulaire du lot 2 — ouvrages de génie civil).

La pose de la nouvelle passerelle est I'occasion de reprendre les véritables limites de propriété qui n’étaient
pas respectées par I'ancien pont. L'implantation a donc été réalisée en accord avec le propriétaire riverain.

Les jalons orange sur la photographie ci-dessous marquent le centre des futurs micropieux de la passerelle.
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Concernant le ruisseau de la Gorge aux Sangliers et le Ruisseau du Pairu, I'objet des travaux était de regagner
un linéaire suffisant pour compenser la présence de chutes liées a I'ouvrage sous la route départementale
et a plusieurs seuils racinaires.



Les méandres ont donc été piquetés en amont de la réalisation des travaux et des points de référence ont
été réalisés dans chacun des méandres. Les méandres ont été réalisés hors d’eau avant d’étre connectés.

Les seuils de fonds permettent la préservation du profil en long. Des éléments de diversification ont ensuite

été ajoutés.



Durant le terrassement, il est rapidement apparu que pour un résultat esthétique, les terrassements
devraient étre augmentés afin d’adoucir I'intrados des méandres.

Enfin, un bouturage a été réalisé au droit des seuils de fonds et des extrados de méandres. Les travaux ont
été finalisés par la pose d’une cléture et la réalisation d’un passage a gué.



Les travaux sur le ruisseau de Pairu devraient globalement étre similaires a ceux de la Gorge aux Sangliers.
Cependant, les méandres seront moins serrés.

Les travaux ont débuté le lundi 22 puis brievement arrétés. En effet, des réseaux non identifiés (eau +
électricité qui raccordent un chalet a proximité) ont été rencontrés durant le terrassement du premier
méandre entrainant leur destruction et la nécessité de faire intervenir une équipe spécialisée.

Le réseau d’eau a été remis en état en fin de journée et la réparation du réseau électrique devrait se dérouler
le vendredi 26.

Prochaine réunion de chantier jeudi 15 Juin



