

Travaux d'entretien de l'Aisne amont 2018-2019

Invitation à la réunion de suivi de chantier du 11 juillet 2019

Personnes conviées : Cf. Liste jointe

Objet de la réunion :


La réunion de suivi de chantier aura pour but de réceptionner les travaux d'entretien du tronçon 2018 qui n'avaient pas pu être terminés l'année dernière. Ce secteur de suivi représente un linéaire de 2 194 ml.

Le chantier sera préalablement parcouru le jeudi 4 juillet par le technicien de la CATER afin de vérifier les opérations qui seraient à reprendre. Dans ces circonstances, ce suivi préalable permettra de faire remonter rapidement à l'Association les éventuelles reprises d'opération à réaliser et de cadrer un calendrier de ces reprises.

La réunion de suivi et de réception de chantier du 11 juillet permettra, dans un second temps, aux personnes présentes de faire remonter les éléments de reprises suggérés par les propriétaires et exploitants.

Rappel des Observations portées dans le cadre du dernier suivi de chantier officiel et officieux avant les crues de décembre.

1. Localisation des secteurs vérifiés / des opérations à reprendre / des opérations à vérifier dans le cadre des deux derniers suivis de chantier :



2. Rappel des éléments vérifiés et observés dans le cadre du dernier suivi de chantier.

- a. Le technicien CATER accompagné de M. DEMAUX et des personnes présentes, (propriétaires et exploitants présents ainsi que les représentants de la FMPPMA 51) ont parcouru le linéaire tracé en vert sur la carte ci-dessus. Préalablement, trois suivis de chantier avaient été réalisés sur ce même linéaire.
- b. Le suivi des opérations en décembre avait permis de recenser un linéaire de plusieurs mètres (Triangle rouge) sur lesquels le bois avait été laissé par l'association. Dans ce cadre, il avait été demandé à l'association de passer retirer ce bois avant le mois de janvier afin de limiter le départ du bois pendant les crues. Après vérification, le bois avait été retiré sur ce secteur.
- c. Le linéaire restant (pointillé rouge) devait être réalisé au printemps. Aussi, étant donné le faible linéaire restant à réaliser, il a été proposé de faire un seul suivi de chantier sur cette partie aval du secteur 2018 du programme d'entretien. Ainsi, le champ libre avait été laissé à l'association pour terminer ce linéaire d'environ 850 ml durant les mois de mai et juin.
- d. Par conséquent, le linéaire qui sera vérifié comprendra la partie en pointillé rouge. Au-delà de ces prévisions et sur demande des personnes présentes, d'autres opérations pourront être vérifiées.

Lieu et horaire du rendez-vous de la réunion de suivi de chantier :

**Le Jeudi 11 juillet à 09h30,
au niveau du Pont de l'Aisne, Route D 54,
sur la commune de SENARD**
(Fin du secteur 2018 présenté sur la carte)

Le technicien de la CATER,

Emmanuel GODIN

Cellule d'Assistance Technique à l'Entretien des Rivières (C.A.T.E.R) CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MARNE CS 90525 - 51009 CHALONS en CHAMPAGNE Tél : 06.72.27.52.89 Fax.03.26.64.95.00 Emmanuel.godin@marne.chambagri.fr	Association VITRY SYNERGIC 40 avenue Jean Jaurès 51300 VITRY LE FRANCOIS 06.10.81.12.64
--	---